
 بسمه تعالی

 فرم طرح درس

 نظري نوع واحد اصول مدیریت ساخت نام درس
 اختیاري

 متره و برآورد و پروژه پیش نیاز

     کرج، دانشکده فنی مکان برگزاري 12:00تا  10:00 شنبه زمان برگزاري کلاس

 نفر دانشجوي کارشناسی مهندسی عمران  19 تعداد دانشجویان

 

 اهداف درس
 عمرانی هاي طرح گیري شکل مراحل

 آشنایی با روابط کاري بین کارفرما، مشاور و پیمانکار

 پروژه مدیریت و پروژه مفهومآشنایی با 

 هزینه و زمان مدیرت حوزه در ریزي برنامهآشنایی با 

 آشنایی با روش هاي زمانبندي پروژه 

 

آموزشی  نمره فعالیت هاي 
 5 در کلاس درس و فعالیت کلاسی شرکت

 15 امتحان پایان ترم

 

ع اصلی درس  مناب
 تألیف دکتر پرویز قدوسی –برنامه ریزي و کنترل پروژه (جلد دوم)  -1

 )الانبیاء خاتم سازندگی قرارگاه( عمرانی هاي طرح مدیریت -2

 نظام جامع برنامه ریزي و کنترل پروژه -3
 

 

 



رائه مطالب  جدول زمانبندي ا

 ارزیابی شیوه تدریس موضوع مورد بحث شماره هفته

  تدریس مستقیم مراحل شکل گیري طرح هاي عمرانی هفته اول
متدریس مستقی تعریف کارفرما، مشاور و پیمانکار و روابط کاري بین آنها هفته دوم   

متدریس مستقی شرایط عمومی و خصوصی پیمان سومهفته    
متدریس مستقی هزینه و زمان مدیرت حوزه در ریزي برنامه هفته چهارم   

متدریس مستقی  ها فعالیت سازي توالی هاي روش، هافعالیت کردن مشخص پنجمهفته    
متدریس مستقی برآورد هزینه پروژه هفته ششم   

متدریس مستقی اي میله یا گانت نمودار زمانبدي روش مهفتهفته    
متدریس مستقی اي میله یا گانت نمودار زمانبدي روش هفته هشتم  تمرین 

متدریس مستقی بردار روي فعالیت زمانبدي شبکه روش نهمهفته    
هافعالیت بین روابط، شبکه عناصر هفته دهم متدریس مستقی    

متدریس مستقی شبکه تهیه روش میازدههفته   تمرین 
متدریس مستقی گره در فعالیت زمانبدي شبکه روش هفته دوازدهم   

ممستقیتدریس  AON روش سیزدهمهفته    
متدریس مستقی AON روش هفته چهاردهم  تمرین 

متدریس مستقی AOA روش پانزدهمهفته    
متدریس مستقی AOA روش هفته شانزدهم  تمرین 

 


